

การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปี ๒๕๖๑
ไตรมาส ๒



องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หลักการและเหตุผล
ประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ไปสู่การปฏิบัตินั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน(e-Plan) เป็นเครื่องมือติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา นำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นในระบบดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ครั้งที่๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการติดตามและประเมินผล ต่อสภาท้องถิ่น ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ได้นำเข้าข้อมูลโครงการ จำนวน ๒๕๘ โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ได้ดำเนินการตามโครงการ ประจำปี ๒๕๖๑ (ไตรมาส ๒) รวมทั้งสิ้น ๕โครงการ จำนวนโครงการคิดเป็นร้อยละ $\frac{5}{258} = ๑.๙๔$

๒๕๘

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

การติดตามและประเมินผลแผน

ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคนและสังคม

การพัฒนาคนและสังคมเป็นการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหา คุณภาพชีวิต เช่น สังคมและการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ,กีฬาและนันทนาการ ,ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสังคม สงเคราะห์ การดำเนินงานในด้านนี้ จะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสุขภาพดี มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ได้กำหนดติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคนและสังคม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒ โครงการ คือ

๑. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
๒. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

ปรากฏผลการประเมินดังนี้

๑. โครงการวันเด็กแห่งชาติ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ได้ติดตามและประเมินผลโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณค่าโครงการ ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา การดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์

๑.๑ ค่าใช้จ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรตั้งงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้ จัดหาจัดสถานที่ ,ของรางวัล สำหรับตอบคำถาม และเล่นเกมส์ ,อาหารสำหรับเด็ก และเยาวชน ,อาหารว่าง สำหรับเด็ก เยาวชน , ป้ายโครงการ และของที่ระลึกผู้แสดง

จากการประเมินค่าใช้จ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ได้กำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน ๑๑๗,๔๒๐ บาท มีผู้สนับสนุนงบประมาณจำนวน ๕๓ ราย เป็นเงิน ๒๐๙,๐๐๐ ผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ๓๒ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท เห็นว่ามีความคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ

ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการดังกล่าว เมื่อ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ , ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว

๑.๒ ระยะเวลาดำเนินการ

วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม คือวันเสาร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑

จากการประเมินระยะเวลาดำเนินการปรากฏว่าการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๑.๓ ผลผลิต

มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเด็ก เยาวชน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.คลองไทร จำนวน ๑๒๑ คน โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู จำนวน ๑๔๕ คนโรงเรียนวัดอัมพาราม จำนวน ๑๑๕ คน โรงเรียนบ้านท่าแฉะ จำนวน ๘๓ คน โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ จำนวน ๔๔ คน เด็กในตำบลคลองไทร จำนวน ๑๖๕ คน เด็กนอกพื้นที่ตำบลคลองไทร จำนวน ๒๐๐ คน รวมจำนวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ ทั้งสิ้น ๘๗๓ คน

จากการประเมินผลผลิตมีปริมาณงานครบตามกิจกรรม

๑.๔ ผลลัพธ์

จากการประเมินเห็นว่าโครงการวันเด็กแห่งชาติ ให้ความสำคัญต่อเด็กและเยาวชน ให้ผู้ปกครอง หน่วยงาน ภาครัฐ ตัวแทนผู้นำชุมชน เห็นความสำคัญ ส่งผลให้เด็ก เยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม

๑. โครงการวันเด็กแห่งชาติ



๒. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ได้ติดตามและประเมินผลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่โดยกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณค่าโครงการ ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์

๑.๑ ค่าใช้จ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรตั้งงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามโครงการ โดยดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้ จัดซื้อวัสดุ, เครื่องดื่ม น้ำแข็ง และจ้างเหมาจัดสถานที่

จากการประเมินค่าใช้จ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ได้กำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน ๕,๖๒๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕,๖๒๐ บาท

ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ และ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว

๑.๒ ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๔ มกราคม ๒๕๖๑

จากการประเมินระยะเวลาดำเนินการปรากฏว่าการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๑.๓ ผลผลิต

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรได้ดำเนินการสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ บริเวณพื้นที่ใกล้สี่แยกวัดอัมพาราม ถนนสาย ๔๑๑๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จากการประเมินผลผลิตมีปริมาณงานครบตามกิจกรรม

๑.๔ ผลลัพธ์

จากการประเมินเห็นว่าโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้ความสำคัญต่อการร่วมมือเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากเทศกาลปีใหม่ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลดลง

๒. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่



ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

งานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และภารกิจอื่น อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสุขภาพดี มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ได้กำหนดติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านดำเนินงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓ โครงการ คือ

๑. โครงการปรับปรุงสนามหน้า อบต. คลองไทร เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓
๒. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต. คลองไทร
๓. โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) และการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

ปรากฏผลการประเมินดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงสนามหน้า อบต. คลองไทร เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ได้ติดตามและประเมินผลโครงการปรับปรุงสนามหน้า อบต. คลองไทร เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓ โดยกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณค่าโครงการ ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์

๑.๑ ค่าใช้จ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรตั้งงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามโครงการปรับปรุงสนามหน้า อบต. คลองไทร เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓ โดยดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้ ทำการก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร หมู่ที่ ๓ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๘ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณคอนกรีต ๑๑๒.๒๐ ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

จากการประเมินค่าใช้จ่าย เห็นว่ามีความคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ โดยกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างไว้จำนวน ๔๖๘,๐๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ได้ดำเนินการจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และจ้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรไพรัชการโยธา ได้เสนอราคา วงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๔๖๘,๐๐๐ บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง และงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ตั้งไว้จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นพื้นที่ในการใช้ประโยชน์สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร และประชาชนในตำบลคลองไทร

ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการดังกล่าว เมื่อ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๑.๒ ระยะเวลาดำเนินการ

ในสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๑ ได้กำหนดเวลาการก่อสร้างเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเวลา ๖๐ วัน

จ้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรไพรัชการโยธา ได้ส่งมอบงานวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจงานจ้างเข้าตรวจรับงานจ้าง วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

จากการประเมินระยะเวลาดำเนินการปรากฏว่าการก่อสร้างเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด

๑.๓ ผลผลิต

ตามสัญญาทำการก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร หมู่ที่ ๓ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๘ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณคอนกรีต ๑๑๒.๒๐ ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

จากการประเมินผลผลิตมีปริมาณและลักษณะครบตามสัญญา

๑.๔ ผลลัพธ์

จากการประเมินเห็นว่าลานคอนกรีตได้มาตรฐาน เป็นพื้นที่ในการใช้ประโยชน์สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร และประชาชนในตำบลคลองไทร

๑. โครงการปรับปรุงสนามหน้า อบต. คลองไทร เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓



รูปขณะกำลังดำเนินการ

รูปดำเนินการแล้วเสร็จ



รูปดำเนินการแล้วเสร็จ

..... ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ



๒. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต. คลองไทร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ได้ติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต. คลองไทร โดยกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณค่าโครงการ ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์

๑.๑ ค่าใช้จ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรตั้งงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต. คลองไทร โดยดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้ ทำการก่อสร้างโรงจอดรถขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๓.๓๕ เมตร

จากการประเมินค่าใช้จ่าย เห็นว่ามีความคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ โดยกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างไว้จำนวน ๗๖,๐๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ได้ดำเนินการจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ นาย นรินทร์ คิตขยัน ได้เสนอราคา วงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๗๖,๐๐๐ บาท ซึ่งเท่ากับราคากลาง และงบประมาณที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรตั้งไว้ ซึ่งเป็นพื้นที่ในการใช้ประโยชน์สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร และประชาชนในตำบลคลองไทร

ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการดังกล่าว เมื่อ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑

๑.๒ ระยะเวลาดำเนินการ

ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ๘๕/๒๕๖๑ ได้กำหนดเวลาการก่อสร้างเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเวลา ๓๐ วัน

นาย นรินทร์ คิตขยัน ได้ส่งมอบงานวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจงานจ้างเข้าตรวจรับงานจ้างวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑

จากการประเมินระยะเวลาดำเนินการปรากฏว่าการก่อสร้างเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด

๑.๓ ผลผลิต

ตามสัญญาทำการก่อสร้างโรงจอดรถขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๓.๓๕ เมตร

จากการประเมินผลผลิตมีปริมาณและลักษณะครบตามสัญญา

๑.๔ ผลลัพธ์

จากการประเมินเห็นว่าโรงจอดรถได้มาตรฐาน เป็นพื้นที่ในการใช้ประโยชน์สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร และประชาชนในตำบลคลองไทร


๒. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต. คลองไทร

รูปขณะกำลังดำเนินการ



..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

รูปขณะกำลังดำเนินการ



รูปดำเนินการแล้วเสร็จ



..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

รูปดำเนินการแล้วเสร็จ



๓. โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) และการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ได้ติดตามและประเมินผล จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) โดยกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณค่าโครงการ ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์

๑.๑ ค่าใช้จ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรตั้งงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามโครงการ โดยดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้ ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

จากการประเมินค่าใช้จ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ได้กำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน ๓,๘๑๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓,๘๑๐ บาท

ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว

๑.๒ ระยะเวลาดำเนินการ

วันพุธ ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

จากการประเมินระยะเวลาดำเนินการปรากฏว่าการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๑.๓ ผลผลิต

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ได้จัดเวทีประชาคมขึ้น เพื่อให้ความรู้เรื่องแผนชุมชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) และการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) โดยมีคณะกรรมการพัฒนาแผนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล และเจ้าหน้าที่ อบต. คลองไทร เข้าร่วมจำนวน ๑๔๘ คน

๑.๔ ผลลัพธ์

จากการประเมินเห็นว่าโครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) และการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) นั้น ทำให้ประชาชนได้รับความรู้ และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) หมู่บ้าน/ชุมชน มีแผนพัฒนาชุมชน เพื่อนำไปใช้เป็นหลักในการดำเนินการพัฒนา

๓. โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) และการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

